



Sursa apei de calitate
Operator Licențiat A.N.R.S.C



EN ISO 9001:2008
Certificate Reg. No 20 100 92004200
EN ISO 14001:2004
Certificate Reg. No 20 104 92004201
OHSAS 18001:2007
Certificate Reg. No 20 116 151433200

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE220SV23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

Tel.: 0254 / 222 345
Fax: 0254 / 206 007
E-mail: clienti@apaprod.ro
www.apaprod.ro

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

Nr. 830 / 09.05.2015

R A P O R T U L CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. APA PROD S.A. PE ANUL 2015

S.C. APA PROD S.A. are ca activitate principală captarea, tratarea și distribuția apei și activitate secundară colectarea și epurarea apelor uzate și operează în municipiile Deva, Hunedoara, Brad, orașele Simeria, Hateg, Geoagiu, Călan și comunele Sântămarie Orlea, Bretea Română, Băcia, Ilia, Crișcior, Certeju de Sus, Dobra, Crișcior, Teliuc, Pui, Densus, Gurasada, Vetel(sat Mintia) și localități adiacente acestora.

Capitalul social la data de 31.12.2015 este de 835.310 lei și nu au avut loc modificări în structura acțiunilor deținute de fiecare acționar în anul 2015.

1. Structura capitalului social

ACȚIONAR	VALOARE CAPITAL (lei)	%
Consiliul Județean Hunedoara	640.870	76,7224
Consiliul Local Deva	70.970	8,4962
Consiliul Local Hunedoara	70.970	8,4962
Consiliul Local Brad	41.870	5,0125
Consiliul Local Oraștie	1.420	0,1700
Consiliul Local Geoagiu	5.250	0,6285
Consiliul Local Hateg	420	0,0503
Consiliul Local Calan	420	0,0503
Consiliul Local Simeria	420	0,0503
Consiliul Local Ilia	420	0,0503
Consiliul Local Dobra	420	0,0503
Consiliul Local Sântămarie Orlea	420	0,0503
Consiliul Local Bretea Română	420	0,0503
Consiliul Local Băcia	420	0,0503
Consiliul Local Certeju de Sus	600	0,0718
TOTAL	835.310	100

2. Situația economico-financiară în 2015

<i>Contul de profit si pierdere la 31.12.2015</i>	<i>Lei</i>
<i>Venituri din exploatare</i>	48.057.995
<i>Cheltuieli din exploatare</i>	44.608.336
<i>Profit din exploatare</i>	3.449.659
<i>Venituri financiare</i>	10.359
<i>Cheltuieli financiare</i>	1.167.084
<i>Pierdere financiara</i>	1.156.725
<i>Venituri totale</i>	48.068.354
<i>Cheltuieli totale</i>	45.775.420
<i>Profit brut</i>	2.292.934
<i>Impozit pe profit</i>	260.456
<i>Profit net</i>	2.032.478

2.1. Contul de profit și pierdere la 31.12.2015.

2.2. Situația facturilor neîncasate mai vechi de 45 de zile de la data emiterii pe tipuri de clienți la 31.12.2015.

Zona	Agenti ec.	Bugetari	Asociatii	Particulari	TOTAL
DEVA	1,397,117.36	24,998.99	339,126.44	161,144.78	1,922,387.57
BRAD	97,807.06	66,723.19	511,802.20	7,155.54	683,487.99
GEOAGIU	47,156.95	35,533.57	0.00	34,993.75	117,684.27
SIMERIA	41,843.00	1,255.72	98,191.50	67,858.58	209,148.80
HATEG	35,056.46	0.00	0.00	30,291.53	65,347.99
CALAN	9,359.78	0.00	532,840.06	13,563.26	555,763.10
HUNEDOARA	86,075.61	1,041.08	2,630,231.89	123,885.26	2,841,233.84
PUI	94.93	0.00	0.00	63.72	158.65
TOTAL	1,714,511.15	129,552.55	4,112,192.09	438,956.42	6,395,212.21

2.3. Alte informații importante pentru acționari

La finele anului societatea are creante de incasat reprezentând producție facturată și neîncasată de la clienți de 12.125.010 lei. La finele anului societatea avea credite pe termen scurt angajate în sumă de 2.946.164 lei, creditul angajat de societate fiind utilizat pentru plățile curente aflate la scadența către furnizori și bugetul de stat.

- Din fondul IID în cursul anului 2015 societatea a efectuat plăți în valoare totală de 2.670.840 lei reprezentând rata și dobânda la creditul KfW.
- Din fondul MRD în cursul anului 2015 societatea a făcut plăți în suma de 774.130 lei reprezentând contravaloarea dobânzilor și ratelor corespunzătoare pentru programul SAMTID.
- Din fondul IID deschis pentru Fondul de Coeziune în cursul anului 2015 societatea a efectuat plăți în valoare de 108.333 lei reprezentând comisioane deschidere împrumut BERD.

3. Producția cantitativă de apă și canal în 2015

Cantitativ, volumul de apă distribuită pe localități, precum și nivelul de asigurare cu servicii de canalizare se prezintă astfel:

3.1. Producția de Apă - 9.472.036 mc

Producția de apă a înregistrat o creștere de la 9.308.420 mc în 2014 la 9.472.036mc în 2015.

3.2. Producția de Canal – 7.890.917 mc

Producția la canalizare a scăzut comparativ cu anul precedent. Astfel de la o producție de la 8.224.902 mc în anul 2014 aceasta a scăzut la 7.890.917 mc în 2015.

PRODUCTIE APA-CANAL 2015/2014

Centru Operational	Oras / Comuna	Localitate	2014 [mc]		2015 [mc]	
			Apa	Canal	Apa	Canal
1. DEVA	Deva	Deva	3,372,761	3,632,223	3.476.148	3.559.320
		Santuhalm				
	Electrocentrala Mintia	Mintia	923,792	0	808.528	
	Ilia	Ilia	58,743	25,717	59.407	26.535
		Sacamas				
		Braznic				
	Dobra	Dobra	57,318	4,036	64.582	4.310
		Lapusnic				
		Mihaiesti				
		Rosceni				
	Gurasada	Dobra	15,973	0	23.305	0
		Gothatea				
		Campuri Surduc				
	Certej	Certeju de Sus	40,953	19,865	39.568	16.944
		Bocsa Mica				
Hondol						
Vetel	Mintia	32,032	0	38.660	0	
	Vetel					
	Herepeia					
Total C.O. Deva			4,501,572	3,681,841	4.510.198	3.607.109
2. HUNEDOARA	Hunedoara	Hunedoara (inclusiv Hasdad si Pestisu Mare,)	2,443,297	2,867,403	2.409.723	2.617.128
	Cristur	Cristur	36,124	26,900	38.736	28.813
	Teliucu Inferior	Teliucu Inferior	67,192	18,330	68.576	38.577
		Teliucu Superior				
		Cincis-Cerna				
Barcea Mica	Barcea Mica	2,756	1,676	4.017	2.484	
Total C.O. Hunedoara			2,549,368	2,914,309	2.521.053	2.687.002

3. HATEG	Hateg	Hateg	377,382	317,357	415.725	327.495
		Nalatvad				
		Silvasu de Jos				
	Santamaria Orlea	Santamarie Orlea	29,057	3,929	33.323	4.348
		Subcetate				
	Densus	Densus	21,872	0	25.218	0
		Hatagel				
		Pesteana				
		Pestenita				
		Stei				
	Ge. Berthelot	Gen. Berthelot			6.694	0
		Farcadin				
Tustea						
Total C.O. Hateg			428,311	321,286	480.960	331.843
4. PUI	Pui	Pui	27,554	0	35.219	0
		Hobita				
		Rau Barbat				
		Galati				
	Salasu de Jos	Salasu de Sus	15,421	10,901	18.413	13.211
		Salasu de Jos				
		Ohaba de sub Piatra				
		Malaiesti				
	Sate	Baiesti, Ciopeia Rusor ...	34,939	0	45.272	0
	Total C.O. Pui			77,915	10,901	98.904
5. SIMERIA	Calan	Calan	372,009	287,545	380.933	278.845
		Strei Sangeorgiu				
		Criseni				
		Batiz				
		Calanu Mic				
		Nadastia de Jos				
		Nadastia de Sus				
		Strei				
		Strei Sacel				
		Valea Sangeorgiului				
	Bacia	Bretea Romana	98,807	50,833	111.010	54.815
		Raspinis				
		Braji				
	Bretea Romana	Valoile Bune	61,994	1,330	70.158	1.514
		Valoile Rele				
		Cotragi				
		Harau				
	Harau	Harau	0	0	17.308	0
Barasu Mare						
Chimindia						
Banpotoc						
Total C.O. Simeria			603,230	450,320	651.475	444.132
7. GEOAGIU	Geoagiu Oras	Geoagiu Oras	434,093	288,875	78.779	34.786
	Total C.O. Calan			32,831		
	Geoagiu Bai Simeria	Simeria Geoagiu Bai	87,979	77,041	99.899	73.740
	A. Vlaicu + Gelmar	Barcea Mare + Gelmar	504,423	399,487	523.157	389.317
		Santandrei	22,062	8,822	24.922	10.438
	Saulesti					

	Romos	Romos Romosel	0	0	20.193	14.647
Total C.O. Geoagiu			183,733	118,694	223.793	133.611
8. BRAD	Brad	Brad Taratel	460,700	414,245	456.144	369.656
	Criscior	Criscior	65,380	24,431	70.762	23.994
	Bucuresci	Bucuresci	4,208	0	5.914	
	Buces	Buces			1.393	
	Baita	Baita			349	
Total C.O. Brad			530,288	438,676	534.562	393.650
TOTAL S.C. APAPROD S.A. DEVA			9,308,420	8,224,902	9.472036	7.890.917

4. INVESTITII SI DOTARI IN 2015

4.1. DIN SURSE PROPRII

Din fonduri proprii au fost achizitionate mijloace fixe in valoare de 198.500 lei (2 autoutilitare, case de bani , tehnica de calcul si licentele aferente inclusiv 2 servere cu licenta, diverse pompe, upsururi).

4.2. PROIECTE CU COFINANTARE DE LA UNIUNEA EUROPEANA PROMOVATE DE S.C. APA PROD S.A. DEVA

I. Proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara ” derulat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu in perioada de programare 2007-2013

In cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL „MEDIU”, in 19 februarie 2013 s-a semnat, Contractul de Finantare nr.146005 din 19.02.2013 intre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice si SC Apa Prod SA Deva prin care s-a promovat Proiectul regional CCI 2011 RO 161 PR 004 „ Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara” . Contractul de Finantare cu MMSC s-a semnat in baza Deciziei de Aprobare nr.C(2012) 8673 din 28 noiembrie 2012 a Comisiei Europene, cu nr. 41097 de inregistrare in SMIS – CSNR si a Ordinului ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice nr.217 din 08.02.2013.

Valoarea totala a Proiectului cu TVA este de **599.180.663 lei**, in conformitate cu Ordinul nr. 217 din 08.02.2013 al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, din care:

- Valoarea eligibila conform POS Mediu si in conformitate cu Decizia de Aprobare nr. C (2012) 8673 din 28 noiembrie 2012 a Comisiei Europene (fara TVA) este de: 454.403.576 lei (finantare nerambursabila si contributia financiara a membrilor ADI de la bugetele locale)
- Valoarea Proiectului alta decat cea eligibila conform POS Mediu (fara TVA) este de 29.975.301 lei (contributia SC APA PROD SA la Proiect)

Prin semnarea Actului Aditonal nr. 1, din data de 27.09.2013, Contractul de Finantare s-a modificat dupa cum urmeaza:

Valoarea totala a Proiectului cu TVA este de 580.489.969 lei, in conformitate cu Ordinul nr. 1745 din 12.07.2013 al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, din care:

- Valoarea eligibila conform POS Mediu si in conformitate cu Decizia de Aprobare nr. C (2012) 8673 din 28 noiembrie 2012 a Comisiei Europene (fara TVA) este de: 440.263.222 lei (finantare nerambursabila si contributia financiara a membrilor ADI de la bugetele locale)
- Valoarea Proiectului alta decat cea eligibila conform POS Mediu (fara TVA) este de 29.042.515 lei (contributia SC APA PROD SA la Proiect)
- Valoarea TVA este de 111.184.232 lei

Prin semnarea Actului Aditional nr. 2, din data de 14.12.2015, durata Contractului s-a modificat la 43 de luni de la data semnarii Contractului de Finantare -19.02.2013, respectiv pana la data de 30.06.2016.

Proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara” reprezinta prima faza cuprinsa in Strategia de dezvoltare pe termen lung (sau in Planul de investitii pe termen lung) in domeniul apei si apei uzate, asa cum aceasta este dezvoltata in Master Plan-ul pentru apa si apa uzata al judetului Hunedoara, astfel:

Faza 1: aceasta faza urmeaza sa fie co-finantata de Uniunea Europeana prin Fondul de Coeziune si cuprinde 6 aglomerari mai mari de 10,000 P.E., care sunt: Hunedoara, Deva, Brad, Hateg, Calan si Simeria. Investitiile sunt orientate spre retelele de distributie a apei, retelele de canalizare si statiile de tratare a apei uzate, pentru a oferi o rata de acoperire de mai mare de 90% din populatie.

Faza 2: aceasta faza va acoperi cerintele referitoare la distributia de apa, la canalizare si la epurarea apei uzate pentru aglomerari care sunt mai mari de 2000 locuitori. Faza 2 trebuie sa fie terminata pana in 2018, data care coincide cu termenul limita al Directivei C.E. referitoare la colectarea si epurarea apei uzate si care de asemenea coincide cu conditiile definite in Tratatul de Aderare. Dupa finalizare, cel putin 90.5% din populatie va fi conectata la sistemul de alimentare cu apa, la sistemul de canalizare si la statiile de epurare a apei uzate.

Faza 3: aceasta faza va incepe din 2019 pana la sfarsitul Master Plan-ului in 2040. Pe parcursul acestei faze, alimentarea cu apa va ajunge si in zonele rurale si va furniza apa potabila. De asemenea, salubritatea va fi imbunatatita, atat prin masuri adecvate sau prin sisteme de canalizare, cat si prin statii mici de tratare a apei uzate.

Obiectivul general al Proiectului „ Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara” îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și apa uzata din 6 zone distincte ale județului Hunedoara, România, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformitate din POS Mediu, Tratatul de Aderare și mai ales din Directiva Europeană 98/83/CE referitoare la calitatea apei destinate consumului uman, așa cum a fost transpusă în legislația națională prin Legea nr. 458/2002 cu privire la calitatea apei potabile, modificată prin Legea 311/2004, și Directiva 91/271/CE transpusă în legislația națională prin Hotărârea 352/2005, referitoare la tratarea apei uzate urbane și îmbunătățirea performanțelor operatorului regional SC APA PROD SA Deva, pentru asigurarea viabilității financiare și operationale a acesteia, respectiv pentru dezvoltarea durabilă a sistemelor de apă și canalizare ale județului.

Îmbunătățirile referitoare la tratarea și distribuția apei potabile și la colectarea și tratarea apei uzate, se vor implementa pentru Aglomerările Deva (incluzând localitățile Deva, Sântuhalm, Archia), Hunedoara (incluzând localitățile Hunedoara, Hăsdat), Simeria, Hateg (incluzând localitățile Hateg, Sântămăria Orlea), Călan (incluzând localitățile Călan Vechi, Călan Nou, Strei Sângiorgiu, Strei, Ohaba Strei, Strei Săcel) și Brad (incluzând localitățile Brad, Tărâtel, Valea Bradului, Criscior, Bucuresci) localizate în Județul Hunedoara și vor determina conectarea la sisteme a cetățenilor din aglomerări și conformitatea obiectivelor existente cu reglementările directivelor UE.

Obiectivele asociate sunt:

- asigurarea serviciilor de apă și canalizare, la tarife accesibile;
- asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane;
- îmbunătățirea calității cursurilor de apă;

- îmbunătățirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite din procesul de epurare și tratare a apei;
- crearea de structuri inovatoare și eficiente de management al apei.
- conformitatea cu Directiva CE 86/278/EEC cu privire la evacuarea sigură a nămolului, transpusă de Ordinul Ministerului 344/16.08.2004, cu privire la protecția de mediu a solurilor atunci când se utilizează în agricultură nămolul din apa uzată.

Componentele proiectului:

În cadrul Proiectului sunt incluse următoarele componente:

- Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a surselor de apă și a stațiilor de tratare a apei;
- Reabilitarea și modernizarea gospodăriilor de apă (rezervoare de apă, stații de pompare, etc.);
- Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă potabilă;
- Construcții de stații de epurare a apelor uzate;
- Extinderea și modernizarea sistemelor de colectare și epurare a apelor uzate;
- Asistență tehnică pentru Managementul Proiectului, pentru OR și publicitate și
- Consultanța pentru Supervizarea Lucrarilor.

Îmbunătățirea calității și a accesului la infrastructura de apă și apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 și stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă și apă uzată se vor implementa în cadrul Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” prin finalizarea cu succes a următoarelor contracte:

- 10 contracte de lucrări pentru extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele de aprovizionare / aglomerările cuprinse în Proiect;
- 2 contracte de servicii pentru asistența tehnică în supervizarea lucrărilor în cadrul contractelor de lucrări și de consultanță și asistența tehnică pentru Managementul Proiectului.

CONTRACTE DE LUCRARI cuprinse în cadrul Proiectului, sunt:

HD-CL1 - „*Construirea și reabilitarea aducțiunilor de apă brută, rezervoarelor și stațiilor de pompare apă din Hunedoara, Hateg și Calan*”

HD-CL2 - *Construirea și reabilitarea captărilor de apă, stațiilor de tratare apă, rezervoarelor și stațiilor de pompare apă în Deva, Simeria și Brad*”

HD-CL 3 - *Reabilitarea sistemelor de tratare și transport pentru alimentarea cu apă a localităților Hateg, Calan, Simeria și Deva*”

HD-CL 4 - *Construcție stație nouă de epurare a apelor uzate în Calan*”

HD-CL 5 – LOT 1 - „*Lucrări pentru reconstrucția Stațiilor de epurare Deva și Hunedoara*”

HD-CL 5 – LOT 2 - „*Construcția platformelor de depozitare a nămolului provenit de la Stațiile de epurare Deva și Hunedoara*”

HD-CL 7 - „*Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelei de distribuție și a rețelei de canalizare din Calan și Hateg*”

HD-CL 6 - „*Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelei de distribuție și a rețelei de canalizare din Brad*”

HD-CL 8 - „*Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelei de distribuție și a rețelei de canalizare din Hunedoara*”

HD-CL 9 - „*Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelei de distribuție și a rețelei de canalizare din Deva și Simeria*”

CONTRACTE DE SERVICII cuprinse în cadrul Proiectului sunt:

HD-SC1 - „Asistentă tehnică pentru managementul Proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”

HD-SC2 - „Supervizarea lucrărilor din cadrul Proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara”.

Indicatorii de performanta ai Proiectul :

➤ **Pentru sectorul de alimentare cu apă:**

- Asigurarea conformării cu cerințele Directivei 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman transpusă în legislația națională prin legea 458/2002 referitoare la calitatea apei potabile amendată de legea 311/2004, în aria de proiect;
- Îmbunătățirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate, în conformitate cu Directiva de Apă 98/83/EC, în aria de proiect de la 95% în 2010 la 100% în 2015;
- Alimentarea cu apă potabilă de calitate și în condiții de siguranță a aproximativ 175.210 locuitori (din total de 181.106 locuitori în zona de proiect);
- Asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate pe baza principiului maximizării eficienței costurilor, calității în operare și suportabilității populației;
- Îmbunătățirea siguranței alimentării cu apă potabilă prin reabilitarea conductelor uzate structural;
- Reducerea pierderilor fizice de apă.

➤ **Pentru sectorul de apă uzată:**

- Asigurarea conformării cu legislația națională și UE în sectorul de mediu prin implementarea Directivei 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate orășenești transpusă în legislația națională prin HG 352/2005 amendată de HG 188/2002, referitoare la colectarea și tratarea apelor uzate urbane și evitarea deversării apelor reziduale neepurate în apele curgătoare naturale;
- Creșterea calității apei de suprafață prin minimizarea efectelor poluării produse de așezării umane;
- Colectarea apelor uzate de la aproximativ 178.961 locuitori (2015) și transportarea în siguranță la stația de epurare;
- Diminuarea riscului asupra sănătății umane prin extinderea rețelei de canalizare astfel încat să deservească întreaga populație care depinde de sisteme individuale;
- Asigurarea accesului la servicii de canalizare de calitate pe baza principiului maximizării eficienței costurilor, calității în operare și suportabilității populației;
- Reducerea infiltrațiilor în sistemul de canalizare și a riscului de refulare a apei uzate.

Progresul fizic al Proiectului la data de 31.12.2015 este de 98%

Progresul financiar al Proiectului la data de 31.12.2015 este de 81%

Stadiul de realizare a contractelor de lucrari, la data de 31.12.2015 :

- HD-CL1 - „Construirea si reabilitarea aductiunilor de apa bruta, rezervoarelor si statiilor de pompare apa din Hunedoara, Hateg si Calan”

Progresul fizic este de 86%

Progresul financiar este de 59%

- HD-CL2 - *Construirea si reabilitarea captarilor de apa, statiilor de tratare apa, rezervoarelor si statiilor de pompare apa in Deva, Simeria si Brad ”*

Progresul fizic este de 99%

Progresul financiar este de 92%

- HD-CL 3 - *Reabilitarea sistemelor de tratare si transport pentru alimentarea cu apa a localitatilor Hateg, Calan, Simeria si Deva*''
Progresul fizic este de 99%
Progresul financiar este de 88%
- HD-CL 4 - *Constructie statie noua de epurare a apelor uzate in Calan*''
Progresul fizic este de 98%
Progresul financiar este de 92%
- HD-CL 5 – LOT 1 - *„Lucrari pentru reconstructia Statiilor de epurare Deva si Hunedoara*''
Contract finalizat
- HD-CL 5 – LOT 2 - *„Constructia platformelor de depozitare a namolului provenit de la Statiile de epurare Deva si Hunedoara*''
Contract finalizat
- HD-CL 6 - *„Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si a retelei de canalizare din Brad*''
Progresul fizic este de 95%
Progresul financiar este de 58%
- HD-CL 7 - *„Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si a retelei de canalizare din Calan si Hateg* ''
Progresul fizic este de 100%
Progresul financiar este de 81%
- HD-CL 8 - *„Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si a retelei de canalizare din Hunedoara*''
Progresul fizic este de 100%
Progresul financiar este de 79%
- HD-CL 9 - *„Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si a retelei de canalizare din Deva si Simeria*''
Progresul fizic este de 94%
Progresul financiar este de 53%

II. Proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara” derulat în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare in perioada de programare 2014-2020

Etapele parcurse pana la 31.12.2015 pentru implementarea Proiectului :

✚ ETAPA I - ELABORARE MASTER PLAN

In vederea definitivarii programului investitional pe termen mediu și lung (pe o perioadă de cel puțin 20 de ani) , Compania S.C. APA PROD S.A. DEVA a elaborat in anul 2014, cu ajutorul Consultanțului SC Ramboll South East Europe SRL, **Master Planul** revizuit si actualizat, privind extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din județul

Hunedoara, avand ca scop identificarea si prioritizarea nevoilor si a investitiilor in vederea obtinerii, la cele mai mici costuri, a unei conformitati depline cu directivele relevante ale UE si cu angajamentele Romaniei, la nivel judetean/regional, atat pentru serviciile de apa cat si pentru cele de apa uzata, avandu-se in vedere dezvoltarea urbana cat si suportabilitatea investitiei.

➤ **OBIECTIVELE SI SCOPUL MASTER PLANULUI**

Actualizarea Master Planului existent de apă si apă uzată pentru regiune a fost necesara ca un prim pas spre elaborarea documentatiei necesare pentru Cererea de Finantare din Fonduri de Coeziune etapa a-II-a, pentru perioada de finantare prin POS Mediu 2014 – 2020 , si include următoarele informatii:

- Descrierea si inventarierea sistemelor existente de apă si apă uzată din zona de proiect;
- Previziunile evolutiei populatiei, previziunile zonei deservite, utilizarea terenurilor în prezent si planificarea utilizarii viitoare, previziunile cerintei de apă si calitatea apei la consumatori in perioada urmatoare;
- Justificarea selectării unei anumite optiuni de modernizare si extindere a a sistemului de alimentare cu apa si canalizare, bazată pe nevoi, rentabilitate, fiabilitate, exploatare si întreținere;
- Hărți care să prezinte investitiile propuse pentru modernizarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata pentru zonele deservite;
- Documentatia si descrierea costurilor investitiilor pentru modernizarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata din județul Hunedoara, in special pentru cele aflate in aria de operare a SC APA PROD SA DEVA.

➤ **COSTURILE DE INVESTIȚII, PENTRU FIECARE ETAPĂ PREVĂZUTE IN MASTER PLAN**

Costuri Totale (Euro)	Faza 1	Faza 2	Faza 3	Surse de finantare	
	2014-2021	2022-2028	2029 - 2042	FC	Altele
291,844,941	229,054,669	8,708,739	53,996,532	104,058,237	187,786,704

- Proiectul propus pentru finanțare în Faza I, perioada de programare 2014-2020 se va focaliza in principal pe zona rurala din aria deservita in vederea atingerii obiectivelor asumate de Romania prin Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare.
- Investitiile prioritare pe termen scurt propuse pentru acest Proiect au fost aprobate de Consiliul Judetean Hunedoara prin Hotararea nr. 188/26.09.2014 .
- Lucrările care vor fi incluse în Proiectul propus pentru finanțare în Faza I:
 - I. Lucrari in sistemele de alimentare cu apa
 - Lucrari de extindere a sistemelor de alimentare cu apa in zone fara acoperire sau cu furnizare intermitenta a apei; acestea pot cuprinde printre altele rețele de apă, stații de tratare, aducțiuni, stații de pompare etc. După caz, pot fi incluse și alte facilități necesare pentru funcționarea corespunzătoare a sistemelor de apă.

- Lucrari de reabilitare a componentelor existente ale sistemelor de alimentare cu apa cu risc important asupra sistemului si implicit asupra sanatatii umane;
- Lucrari de inlocuire a unor componente ale sistemului de alimentare cu apa determinate de:
 - Starea proasta, degradarea componentelor propuse spre inlocuire, vulnerabilitatea acestora, riscul asupra sistemului si / sau asupra populatiei sau mediului inconjurator, pierderi de apa excesive;
 - Depasirea duratei de viata a componentelor propuse pentru inlocuire;
 - Reconfigurarea / optimizarea sistemului de alimentare cu apa determinata de calitatea precara a apei sau insuficienta acesteia;
 - Optimizarea consumurilor de energie si / sau reactivi prin adoptarea unor componente noi / modificate ale sistemului de alimentare cu apa, SCADA.

Lucrarile se vor adresa sistemelor de alimentare cu apa care deserve sc localitati cu un numar minim de 50 locuitori, dar ca exceptie, cu justificari solide, se pot accepta la finantare si zone / localitati/sisteme care deserve sc mai putin de 50 locuitori. In ambele situatii, investitiile trebuie sa se incadreze in valoarea specifica maxima de 1000 Euro/locuitor.

II . Lucrari in sistemele de canalizare

- Lucrari de extindere a sistemelor de canalizare in zone fara acoperire sau cu acoperire insuficienta; acestea pot cuprinde printre altele retele de canalizare, stati de epurare, facilitati pentru geestionarea namolurilor, colectoare, stati de pompare etc. Dup a caz, pot fi incluse si alte facilitati necesare pentru functionarea corespunzatoare a sistemelor de canalizare.
- Lucrari de reabilitare a componentelor existente ale sistemelor de canalizare cu risc important asupra sistemului, asupra sanatatii umane sau asupra mediului;
- Lucrari de inlocuire a unor componente ale sistemului de canalizare determinate de:
 - Depasirea duratei de viata a componentei propuse pentru inlocuire;
 - Starea proasta, degradarea componentelor propuse spre inlocuire, vulnerabilitatea acestora, riscul asupra sistemului si / sau asupra populatiei sau mediului inconjurator;
 - Nivel de infiltratii mare;
 - Incidente frecvente de exploatare (blocaje, prabusiri);
 - Inundarea unor proprietati sau zone din aglomerare cluster datorita lipsei de capacitate hidraulica a sistemului de canalizare;
 - Reconfigurarea / optimizarea sistemului de canalizare determinata de ratiuni functionale, energetice, etc.;
 - Optimizarea consumurilor de energie si / sau reactivi prin adoptarea unor componente noi / modificate ale sistemului de canalizare.

Lucrarile se vor adresa sistemelor de canalizare care deserve sc aglomerari cu un numar minim de 2000 locuitori echivalenti, dar ca exceptie, cu justificari solide, se pot accepta la finantare si aglomerari/clustere care deserve sc mai putin de 2000 locuitori, daca acestea sunt motivate temeinic. In ambele situatii, investitiile trebuie sa se incadreze in valoarea specifica maxima de 2000 Euro/locuitor echivalent.

ETAPA II- DERULAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE A CONTRACTULUI DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-2020

In data de 24.03.2015 a fost demarata procedura de achizitie publica in scopul atribuirii contractului de servicii „Asistență tehnică pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”.

Valoarea estimata a contractului de servicii este 22.027.046 lei fara TVA.

Documentatia de atribuire a contractului a fost aprobata de catre ANRMAP in data de 23.03.2015 si publicata in SEAP la data de 24.03.2015 cu Anuntul de participare nr. 158120/24.03.2015 publicat pe situl www.e-licitatie.ro, sectiunea Anunturi de participare.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor a fost 11.05.2015, iar data de deschidere a ofertelor 12.05.2015.

In data de 19.11.2015 a fost finalizata procedura de achizitie publica a contractului de servicii , semnarea contractului urmand a se face dupa alocarea finantarii prin emiterea Ordinului de Finantare de catre Ministerul Fondurilor Europene.

*Presedinte al Consiliului de Administratie
Popoviciu Nicolae*

